

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Учебный центр НП «Совет рынка»

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации

_____ О.С. Романова

«10»__января__2025 г.

ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Реализация проектов в срок и в бюджет

г. Москва

2025 год

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель реализации программы

Обучить специалистов компании тому, как планировать адекватные срок и бюджет проекта, организовать управление проектом, как вносить изменения в ходе проекта. Выполнение заданий по игровому проекту поможет сформировать первичные навыки использования описанных инструментов. Профессиональные компетенции в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения.

1.2. Планируемые результаты обучения

По результатам обучения участники будут уметь: разработать список задач по проекту, оценить трудозатраты проекта, разработать расписание проекта, учесть риски проекта при разработке расписания и бюджета, контролировать ход задач по проекту и корректировать расписание проекта и бюджет, извлечь уроки из реализованного проекта.

1.3. Категории слушателей

Ф и н а н с и с т , Ю р и с т , Р у к о в о д и т е л ь п р о е к т а

Трудоемкость обучения

Срок обучения: 20 акад. часов

Форма обучения: очная

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1.1. Учебный план программы повышения квалификации

Наименование разделов дисциплин (модулей)	Общая трудоемкость, акад. ч.	Всего ауд. акад. ч.	Аудиторные занятия, акад. ч.		
			Лекции	Вебинары	Практические, семинарские занятия
1	2	3	4	5	6
1. Для решения каких задач нужны проекты?	3	3	1		2
2. Организационная структура проекта	3	3	1		2
3. Как правильно стартовать проект	3	3	1		2
4. Как спланировать сроки и бюджет проекта	2	2	1		1
5. Что важно сделать при старте проекта	3	3	1		2
6. Контроль проекта	3	3	1		2
7. Как закрыть проект и учесть полученный опыт?	2	2	1		1
Итоговая аттестация	1	1			1
Итого	20	20	9		11

1.2. Рабочая программа

1.2.1. Основное содержание

1 день
Для решения каких задач нужны проекты?
Организационная структура проекта
Как правильно стартовать проект
2 день
Как спланировать сроки и бюджет проекта
Что важно сделать при старте проекта
Контроль проекта
Как закрыть проект и учесть полученный опыт?
Итоговая аттестация. Вопросы – ответы. Выводы.

3. Итоговая аттестация (заочная)

Итоговая аттестация состоит из оценки каждого слушателя в рамках курса. Форма итоговой аттестации – самостоятельная работа (опрос).